Escola Politécnica da Universidade de Sao Paulo
Departamento de Engenharia de Producao

PRO

TSI

TRABALHO DE
SISTEMAS DE INFORMACAO

ROTEIRO: RQ04 QUALIDADE DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO

Este documento descreve como o0 grupo responsavel pela garantia da qualidade deve produzir o
registro da qualidade referente ao documento D04 apresentado pelo grupo de desenvolvimento.

A qualidade do Plano de Desenvolvimento é fundamental para o cumprimento das metas gerenciais
do projeto. E a qualidade do Plano de Desenvolvimento que manterd o projeto dentro do prazo e
orcamento (recursos) estipulados.

Os aspectos gerais a serem observados séo:

e Escopo de trabalho.

e Estimativas de tamanho e esforgo.

e Recursos necessarios.

e Cronograma.

e Envolvidos no projeto (stakeholders).

e Comunicacao do projeto.

e Riscos do projeto.

e Ferramentas.

e Acompanhamento do projeto: como sera feito o acompanhamento do projeto.

O laudo a ser apresentado (justificado nas observagdes por topicos e na observacao geral) deve definir
se 0 documento esta de acordo (ndo necessita revisdo), se precisa ser revisto em algum topico ou se
precisa ser totalmente refeito. Para cada topico da folha de registro (em anexo) deve ser atestado o
grau de conformidade e a necessidade ou ndo de se rever o tdpico (assinalar com X).
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Grupo de Projeto: T2G05

Data: 12/05/2023 ‘ Versdo: 01 | Laudo: rever os tdpicos 1, 2, 3,5 e 10

Tépico Observacdes Conformi- | Rever
dade*
Estrutura formal do documento E possivel observar aspectos fora da norma ABNT (ndo hé | 2 XS
D04 capa, sumario, titulo de figuras e paginacdo incorreta).
Contudo, a estrutura do documento segue o0 roteiro LN
socilitado.
Escopo de trabalho O objetivo e atividades estdo claros. A Unica imprecisdo | 2 XS
esta relacionada ao WBS, porque ndo apresenta as etapas
de verificagdo e validagéo, desenvolvimento do manual de LN
usuério e relatério final.
Estimativas de tamanho e esforco | Casos de Uso utilizados ndo estdo de acordo com os |1 X's
escritos no documento D02. Além disso, ndo existe fator de
complexidade 20 (ver tabela do Roteiro para o TSI). LIN
Recursos necessarios Est4 competo, claro e coerente. 3 s
XN
Cronograma O cronograma apresenta problemas de visualiza¢éo, tanto | 2 Xs
no documento — é preciso dar zoom, exageradamente,
para conseguir enxergar — quanto na prépria tabela, ndo é LIN
possivel ver prazos que algumas partes do projeto se inicia.
Envolvidos no projeto Completo, claro e adequado. 3 s
(stakeholders)
XN
Comunicacéo do projeto Completo, claro e adequado. 3 Os
XN
Riscos do projeto Completo, claro e adequado. 3 s
XN
Ferramentas Completo, claro e adequado. 3 s
XN
Acompanhamento do projeto Faltou apenas especificar a maneira de andlise critica do | 2 X's
projeto e a instrumentacdo para fazé-la. g
N

Observagdes Gerais:

De forma geral, relatério bem feito e adequado. Se atentar aos erros de formatacéo.
Erro critico: discordancia entre os Casos de Uso apresentados no D02 e D04.
*Conformidade: 3 — conforme 2 —razoavel 1 —insatisfatdrio 0 — ausente
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