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Atividade Duração (dias) Predecessora

A 30 -

B 20 -

C 20 B

D 20 A

E 30 A

F 50 C, D, E

G 70 C, D, E

H 30 C, E

I 20 C, E

J 15 G, H

K 15 J

L 20 K

Questão 2 da Prova P1



PRO3861 – Fundamentos de  Gestão de  Projetos Prof. Dr. Renato de Oliveira Moraes

A
30

B
20

C
20

D
20

E
30

F
50

G
50

H
30

I
20

J
15

K
15

L
20



PRO3861 – Fundamentos de  Gestão de  Projetos Prof. Dr. Renato de Oliveira Moraes

0 0

1

A (30)

B (20)

C (20)

20 40

3

D (20)
F (50)

H (30)

30 30

2

60 60

4

60 60

5

E (30)
130130

6

10 180

9

160160

8

145145

7

G (70)

L (20)K (15)J (15)

I (20)

(0)



PRO3861 – Fundamentos de  Gestão de  Projetos Prof. Dr. Renato de Oliveira Moraes

Ativ (Dur)

Ci Ti

i

Cj Tj

j

Folgas da atividade

Total 𝑇𝑗 − 𝐶𝑖 − Dur O quanto uma atividade que começou na data mais cedo possível

pode atrasar sem atrasar o projeto.
Livre 𝐶𝑗 − 𝐶𝑖 − Dur O quanto uma atividade que começou na data mais cedo possível

pode atrasar sem consumir as folgas das atividades sucessoras

Dependente 𝑇𝑗 − 𝑇𝑖 − Dur O quanto uma atividade que começou na data mais tarde possível

pode atrasar sem atrasar o projeto.
Independente 𝐶𝑗 − 𝑇𝑖 − Dur O quanto uma atividade que começou na data mais tarde possível

pode atrasar sem consumir as folgas das atividades sucessoras
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Evento
(Nós)

Datas do evento

Cedo Tarde

1 0 0

2 30 30

3 20 40

4 60 60

5 60 60

6 130 130

7 145 145

8 160 160

9 180 180

Ativid Dur

Evento Folga

Origem Destino Total Livre Dependente Independente

A 30 1 2 0 0 0 5
B 20 1 3 20 0 20 0
C 20 3 4 20 20 0 0
D 20 2 5 10 10 10 10
E 30 2 4 0 0 0 0
F 50 5 9 70 70 70 70
G 70 5 6 0 0 0 0
H 30 4 6 40 40 40 40
I 20 4 9 100 100 100 100
J 15 6 7 0 0 0 0
K 15 7 8 0 0 0 0
L 20 8 9 0 0 0 0
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Ativid Dur

Folga

Total Livre Dependente Independente

A 5 ?? ?? ?? ??
B 10
C 3
D 8
E 10
F 9
G 3
H 7
I 4
J 3
K 5
L 8
M 4

Calcular as folgas de cada uma das atividades


