SEP0171 Gerenciamento de Projetos 
Lista 02 – Redes, Datas, folgas e Gantt
Prazo para entrega: 06.nov.2023 (7h30min)
INDIVIDUAL
	Montar a rede, programação cedo e tarde, calcular as datas e as folgas, indicar o caminho crítico (inclusive na rede) e montar o gráfico de gantt.



	


