

Parte 5 – Entendendo suas escolhas

Assuma que o gerente de departamento tenha se recusado em vê-lo novamente para discutir os novos requisitos. O tempo está passando, e você gostaria de tomar uma decisão antes que o cronograma e orçamento fiquem fora de controle. Na lista abaixo, selecione sua escolha pessoal, e depois que todos elementos do grupo tenham escolhido, faça a escolha do grupo.

- A. Desconsidere os novos requisitos, uma vez que eles não são parte do plano do projeto original.
- B. Aceite os novos requisitos e absorva os aumentos nos prazos e no orçamento.
- C. Peça ao vice-presidente e ao gerente geral para participarem e tomarem a decisão final.
- D. Peça a um outro gerente de departamento que possa compreender o atraso no cronograma para tentar convencer este gerente a relaxar os novos requisitos ou mesmo posterga-los.

Sua Escolha	
Escolha do Grupo	