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PROCESSO DE PRODUÇÃO DE 
EDIFÍCIOS



PROGRAMAÇÃO DA AULA

• Aula expositiva sobre um estudo de caso com 
exemplos de outras obras





CICLO DO EMPREENDIMENTO

ASSINAR OPÇÃO
DO TERRENO

COMITÊ DE 
INVESTIMENTO

(COMPRA TERRENO)

COMPRA DO
TERRENO

COMITÊ DE 
INVESTIMENTO
(LANÇAMENTO)

LANÇAMENTO ENTREGA
EMPREENDIMENTO

ASSIST~ENCIA 
TÉCNICA

INÍCIO DA 
CONSTRUÇÃO 
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Viabilidade concessionária



Área de influência 
considerada

Vistorias

Residências – 11un

123
4

5

6
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9

Edifícios:
1- Estacionamento
2- CEF
3- Shopping Sumaré
4- Holding Empresarial

11

12

13

14

Fonte: Boulevard Side – BA

Inspeção Cautelar de Segurança



Descontaminação/ Compensação ambiental

Fonte: Bonnaire– SP









































• Volume escavação Empresarial = 13.000,00;

• Volume escavação Residencial = 12.000,00;

• Serão Duas fases de execução:

Fase 1 - Liberação da fundação (80%)

Fase 2 - Execução da contenção (20%);

Torre Empresarial                                            

• Volume Empolado: 14.456,00 m³

• Duração Prevista: 30 dias

• 549,00 m³/dia

• 60 Caçambas/dia (10 caçambas com 6 
ciclos/dia) 

• Equipes:

10 Caçambas (6 ciclos/dia)

01 Escavadeira Cat. 325 (150 m³/h)

Torre Residencial                                             

• Volume Empolado: 13.344,00 m³

• Duração Prevista: 30 dias

• 494,10,00 m³/dia

• 54 Caçambas/dia (09 caçambas com 06 
ciclos/dia) 

• Equipes:

09 Caçambas (6 ciclos/dia)

01 Escavadeira Cat. 325 (150 m³/h)

Ciclo do Bota Fora

• Distância = 14 Km.

• Bota-fora é legalizado

• Tempo para carregar = 6,00 min.

• Tempo para descarregar = 3,00 min.

• Tempo de ida = 45 min.

• Tempo de Volta = 45 min.

• Tempo Total = 1h e 39 min

Escavadeira de 21t. (150,00 m³h)

Fonte: Boulevard Side – BA

TERRAPLANAGEM- Boulevard Side - Bahia



Linha do Tempo

200 30 40 50 60 70 80 90 dias105 15 25 35 45 55 65 75 85

Contenção – Fase 1
Contenção – Fase 2
Escavação – Fase 1

Fase 1
15 dias

Fonte: Valongo Brasil –SP

PLANO DE ATAQUE DA ESCAVAÇÃO – Valangono Brasil - SP



Linha do Tempo

200 30 40 50 60 70 80 90 dias105 15 25 35 45 55 65 75 85

Contenção – Fase 1
Contenção – Fase 2
Escavação – Fase 1

Fonte: Valongo Brasil –SP

PLANO DE ATAQUE DA ESCAVAÇÃO – Valangono Brasil - SP



Linha do Tempo

200 30 40 50 60 70 80 90 dias105 15 25 35 45 55 65 75 85

Contenção – Fase 1
Contenção – Fase 2
Escavação – Fase 1
Escavação – Fase 2

Fase 2
15 dias

Fonte: Valongo Brasil –SP

PLANO DE ATAQUE DA ESCAVAÇÃO – Valangono Brasil - SP



Linha do Tempo

200 30 40 50 60 70 80 90 dias105 15 25 35 45 55 65 75 85

Contenção – Fase 1
Contenção – Fase 2
Escavação – Fase 1
Escavação – Fase 2

Fonte: Valongo Brasil –SP

PLANO DE ATAQUE DA ESCAVAÇÃO – Valangono Brasil - SP



Linha do Tempo

200 30 40 50 60 70 80 90 dias105 15 25 35 45 55 65 75 85

Contenção – Fase 1
Contenção – Fase 2
Escavação – Fase 1
Escavação – Fase 2

Término das 
Escavações

Fonte: Valongo Brasil –SP

PLANO DE ATAQUE DA ESCAVAÇÃO – Valangono Brasil - SP











Linha do Tempo

200 30 40 50 60 70 80 90 dias105 15 25 35 45 55 65 75 85

Contenção – Fase 1

Início de 
execução da 
contenção

Fonte: Vagongo Brasil – SP

PLANO DE ATAQUE DAS CONTENÇÕES



Linha do Tempo

200 30 40 50 60 70 80 90 dias105 15 25 35 45 55 65 75 85

Contenção – Fase 1

Fonte: Vagongo Brasil – SP

PLANO DE ATAQUE DAS CONTENÇÕES



Linha do Tempo

200 30 40 50 60 70 80 90 dias105 15 25 35 45 55 65 75 85

Contenção – Fase 1

Fonte: Vagongo Brasil – SP

PLANO DE ATAQUE DAS CONTENÇÕES



Linha do Tempo

200 30 40 50 60 70 80 90 dias105 15 25 35 45 55 65 75 85

Contenção – Fase 1

Fonte: Vagongo Brasil – SP

PLANO DE ATAQUE DAS CONTENÇÕES



Linha do Tempo

200 30 40 50 60 70 80 90 dias105 15 25 35 45 55 65 75 85

Contenção – Fase 1

Fonte: Vagongo Brasil – SP

PLANO DE ATAQUE DAS CONTENÇÕES



Linha do Tempo

200 30 40 50 60 70 80 90 dias105 15 25 35 45 55 65 75 85

Contenção – Fase 1

Fonte: Vagongo Brasil – SP

PLANO DE ATAQUE DAS CONTENÇÕES



Linha do Tempo

200 30 40 50 60 70 80 90 dias105 15 25 35 45 55 65 75 85

Contenção – Fase 1

Término da
Fase 1

36 dias

Fonte: Vagongo Brasil – SP

PLANO DE ATAQUE DAS CONTENÇÕES



Linha do Tempo

200 30 40 50 60 70 80 90 dias105 15 25 35 45 55 65 75 85

Contenção – Fase 1
Contenção – Fase 2

Equipamento 
da Fundação

Equipamento  2
5 dias

Término das 
Contenções

Fonte: Vagongo Brasil – SP

PLANO DE ATAQUE DAS CONTENÇÕES









FUNDAÇÃO – Hangar – Bahia

Taludes 1ª Fase

Taludes 2ª Fase

16,87
GARAGEM 02

16,87
GARAGEM 02

1ª Fase2ª Fase

Fonte: Hangar – BA















Fonte: Bella Vila Mariana– SP

VIGA SECUNDÁRIA

VIGA PRINCIPAL

ESCORA

QUADRO

CABEÇAL BIDIRECIONAL

DIAGONAL

Detalhe Típico – VIGA INTERNA

HASTE ROSQUEÁVEL 
INFERIOR

PLACA DE BASE

PORCA DA HASTE CIMBRE

CABEÇAL SIMPLES

ESCORAMENTO



A substituição das formas por escoras só deve acontecer 
quando o fck do concreto for superior a 60% do definido em 
projeto, respeitando o prazo mínimo de 4 dias.

As formas laterais de vigas e pilares serão retiradas no prazo 
mínimo de 48 horas.

As escoras só serão 100% retiradas quando o concreto atingir 
80% do fck, respeitando o prazo mínimo de 14 dias. 

Escoramento – 100 % 

PLANO DE REESCORAMENTO

















Maio/11

Junho/11

Julho/11

Ago/11

Set/11

Out/11

Nov/11

Dez/11

Jan/12

Fev/12

Junho/11

Julho/11

Ago/11

Set/11

Out/11

Nov/11

Dez/11

Jan/12

Fev/12

Mar/12

Ciclo Concretagem

Pav.Tipo 5+1 ( dias)

Fonte: Alpha Park– SP

PLANO DE ATAQUE - ESTRUTURA



Torre C – Pav. Térreo

Detalhe – Espelho d'água / Jardineira

Fonte: Hangar – BA

DETALHES EXECUTIVOS DA ESTRUTURA













Fonte: Alpha Square - SP 

Planta pilar com contra verga

Det. Encunhamento

Planta fixação pilar/alvenaria

PROJETO DE VEDAÇÕES VERTICAIS

























Fonte: Brisas do Lago - DF 

FACHADA – BRISAS DO LAGO / DF



PLANO DA ATAQUE DA FACHADA

ETAPA 2

ETAPA 1

Fonte: Alpha Park– SP













Impermeabilização dos Banheiros das Torres 

Corporativas e Torres Comerciais

Metodologia: Argamassa polimérica flexível

Fonte: Hangar – BA

Parede 

WC

IMPERMEABILIZAÇÃO – Detalhes executivos



Critérios adotados para definição dos sistemas 
de impermeabilização:

• Tipo de área a ser impermeabilizada.
• Custo.
• Vida útil.

• Lajes de play ground/ terraços – aplicação de manta asfáltica, estruturada  com véu de 
poliester, espessuras 4 mm aderida com asfalto a quente.

• Piscina elevada – aplicação de dupla manta asfáltica estruturada com véu de poliester,  
espessuras 3 mm e 4 mm aderida com asfalto a quente.

• Jardineiras play ground - aplicação de manta asfáltica anti-raiz, estruturada  com véu de 
poliester, espessura 4 mm aderida com asfalto a quente.

• Ralos Sanitários – aplicação de argamassa polimérica.

• Reservatório inferior – aplicação argamassa polimérica com reforço de tela nos cantos , meia 
canas, ralos e tubos emergentes.

• Reservatório superior - aplicação argamassa polimérica com reforço de tela nos cantos , meia 
canas, ralos e tubos emergentes.

• Calhas - aplicação de manta asfáltica, estruturada com véu de poliéster, espessura 4 mm aderida 
à chamas de maçarico.

• Juntas - aplicação de tripla manta asfáltica estruturada com véu de poliester,  sendo 01 com 
espessura de 3 mm e 02 com espessura de 4 mm aderida com asfalto a quente.

• Paredes em dry wall dos sanitários - solução asfáltica e elastomérica estruturada com tela de 
poliéster.

IMPERMEABILIZAÇÃO – Especificações









Principais prazos de serviços

Início da obra:  Julho / 2011

Conclusão:  

Dezembro/2013

Entrega: 19 de Dezembro de 2013

Fonte: Hangar – BA

PLANEJAMENTO – Hangar/Ba



Fonte: LED – DF

PLANEJAMENTO – LED/DF




