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Projeto de Desenvolvimento das Areas de
Concessao BM-S-9 e BM-S-11

Série de FPSOs para o Pré-Sal
da
Bacia de Santos

16 de setembro de 2010
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Areas BM-S-9 e BM-S-11

Caracteristicas dos FPSOs

Estrategia de Implementacéo dos FPSOs
Pacotes de Modulos

Equipamentos de Aquisicao pela Petrobras
Contratos de Apoio

Cronograma Geral



Areas BM-S-9 e BM-S-11

BM-5-10
(PARATI)

BM-5-11
(TUPI)

- _RIODE JANEIRD
~p Fio de Jangira.

Consoércio
BR (66%), SH (20%) e PTG (14%)

CAMPOS BASIN

BMS-9 BR (45%), BG (30%) e RPS (25%)
BNVS-10 BR (6505). BG (25%) € PAX (1000)
BMS-11 BR (65%), BG (25%) e PTG (10%)
BMS-21 BR (80%), PTG (20%) g
BMS-22 EXX (40%), HES (40%) e BR (20%) e
BMS-24 BR (80%), PTG (20%) SRR BASINE ) .
Pre Salt Reservoirs
_________________________________ | Fields
| — ] KM

] 100 200 Exploration Blocks




Caracteristicas dos FPSOs

> Série de 8 FPSOs

- Comprimento entre
perpendiculares: 288 m

- Boca: 54 m

- Pontal: 31,5 m

- Calado maximo: 23,2 m

- Costado duplo

- Acomodacoes: 110 pessoas

- Estocagem de 6leo: 1.600.000 bbl

- Offloading: 1.000.000 bbl/d

- Vida atil: 25 anos

- Geracéao elétrica: 4 TG’s (4 x 25 MW)
- Capacidade de processamento: 150.000 bbl/d de 6leo e 6 MM m?3/d de gas
- Agua de injecéo: 28.500 m3/d

- Gas lift: 2 MM m3/d

- Injecao de CO?2
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Estratégia de Implementacado dos FPSOs

I_""*i;:% 3 »Conceitos fundamentais:

Repetibilidade Conteudo Nacional

» Produtividade » Maximizacao do Conteudo

> Ganho de escala — prazo e preco » Requisito contratual por modulo

- Percentual de preco
» Menor contingéncia - Base na “Vendor List”

» Curva de aprendizado * Fornecedor Nacional

_ _ - Performance técnica
» Ambiente de fabrica - Prazos de entrega

e Pré-montagem / - Precos competitivos

« Acabamento avancado * Fornecedor Estrangeiro
e Estratégia de engenharia/

suprimento/sequéncia construtiva - ey & neelonslizege

- Crescente por FPSO

- Realista
Melhor QSMS - Perenizac&o da nacionalizacao




Estratégia de Implementacado dos FPSOs

Cada FPSO

Casco
Integracao
5 Pacotes de Modulos

Viséo de Fabrica Viséo do Produto Final
Repetibilidade Comissionado e Pronto para Operar

Casco (8x) > Integracéo

Pacotes de Médulos i .....FPacotel(8x)  :

PETITITTITEPTETPPOPTEPTS -~ Integrador |
R el | (@+1FPSOs)*
> Pacote Il (8x) - Integrador II
»| Pacote Il (8x) g (2 + 1 FPSOs)*
» Pacote IV (8x) > Integrador Il
» Pacote V (8x) (2 +1FPSOs)”

* 39 FPSO x Performance




Estratégia de Implementacado dos FPSOs
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b, . > Cada moduleiro realizara sempre o mesmo projeto otimizando:

- Custos e nacionalizacao - aquisicOes em grande escala;
- Prazos - aceleracao pela curva de aprendizagem.

" > Cada Integrador tera também o pacote | de seus FPSOs:

- Atratividade do negdcio para o EPCista;
- Modulo por Faixa (Modulo de Remocao de CO,)
- M6édulos com interface com 0 casco.

> Varias atividades em paralelo — otimizacao de prazos de
execucao global do projeto;



Pacotes de Modulos

Sistema de flare

Remocao de CO,

Remocao de sulfatos
Pacote |

Injecdo de agua e utilidades

Automacao e elétrica
Pipe-rack, torre do queimador, plataforma dos risers e area de carga

Pacote Il |Gas combustivel e desidratacédo

Injecéo de CO,

Exportacao de gas

Pacote Il - . ~
Compressao principal e recuperacéo de vapor

Injecdo de gas

Processamento de 6leo
Pacote |V |Tratamento de agua produzida

Lancadores, recebedores e manifolds

Geracéo -1
Geracéo - 2




- Equipamentos de Aquisicao pela Petrobras

s

32 Turbogeradores (com WHRU)

8 conjuntos de Compressores

8 conjuntos de Permutadores

16 Guindastes com lanca trelicada
8 Sistemas de tocha

V V V VY VY VY

8 Sistemas de remocéo de CO,

Suprimento

» Fomento a industria nacional:

» Colocacao de compras no mercado nacional;
» Maximizac&o de forma crescente.

» Inducao a programas de nacionalizacao




Contratos de Apoio

» Sistema Integrado de Automacao e Controle

- > FEED dos Mddulos e Assisténcia Técnica durante a
% construcao dos Mdédulos e Integracao

- » Certificagao do FEED

—

B =
L e
- o L
it
—
by =
- 5,
Bl - g



. .. : 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Atividade Inicio Fim
ai|az|a3|ai|az2[a3|ai|az2|a3|a1|az2]|a3]|a1][az2][a3]a1][az2][a3][a1][az2][a3]|a1][az][a3
FPSO's out-08 | mar-17 | T e N D R, <O s
Licitagdo dos maédulos | | N : . .
) . jun-11 | dez-11 I | icitac5o dos mddulos e integragao
e integragao
FPSO # 1 mar-10 | nov-14 | N B B B P SO # 1
Casco mar-10 | jun-13 | | B B Cccos
Modulos dez-11 | dez-13 HEEEEEEEEE ' dulos
Integragao jun-13 | set-14 IR iccracho
12 Oleo FPSO # 1 nov-14 | nov-14 #120lec FPSO #1
12 Oleo FPSO # 2 mar-15 | mar-15 # 12 Oleo FPSO # 2
12 Oleo FPSO # 3 jul-15 | jul-15 @ 12 Oleo FPSO # 3
12 Oleo FPSO # 4 nov-15 | nov-15 # 12 Oleo FPSO # 4
12 Oleo FPSO # 5 fev-16 | fev-16 # 12 Oleo FESO # 5
12 Oleo FPSO # 6 mai-16 | mai-16 #120led FPSO # 6
12 Oleo FPSO # 7 ago-16 | ago-16 #12 Qleo FPSO 87
12 Gleo FPSO # 8 jan-17 | jan-17 12 Oleo
- oee e ¥ FPSO#8

%
T



Obrigado !
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